

RETROPLANNING

Avril 2015 :

- bilan festival (pour nous et pour les subventionneurs) **GILDAS** et **STEPHANIE**

27, 28 et 29 mars 2015 : FESTIVAL

29 MARS : buvette, tenue stands, billetterie, accueil des bénévoles **PASCAL**, **PHILIPPE**, **MARIE-CLAIRE**, **GILDAS**, **FANNY**

26 mars :

- installation des décors, régie technique, etc à l'avance
**TOUS LES ARTISTES QUI JOUERONT AU ROTZ
LE 27**

15 - 20 mars :

- 2e session d'affichage et tractage **IVAN** et **FANNY**

15 mars :

- ouverture prévente pour le spectacle *La Légende de Yakouba* (à la mairie de Maure, au café-tabac de Maure, au bureau de l'ABBP, etc.) **STEPHANIE**
- annonce dans agenda culturel Ouest-France (infolocale.fr) **POM**

début mars :

- déclarations SACEM et SACD **GILDAS**
- demande d'autorisation auprès de la mairie de Maure pour la vente de bières **STEPHANIE**
- contacter Ouest-France pour article **POM**
- presse internet **POM** et **STEPHANIE**

mi février – début mars :

- contacter radio et TV (FIP, France Bleue Armorique, Radio Laser, France 3, (France Inter pour « Carnets de campagne »?), etc.) **POM** et **STEPHANIE**
- commencer à contacter presse écrite quotidienne (autre que Ouest-France) **POM**

- 1ère session d'affichage et tractage **IVAN** et **FANNY**
- transmettre vidéo flashmob aux instits ? Et publier sur Youtube et/ou Dailymotion et ensuite sur notre site internet et les réseaux sociaux **STEPHANIE**

début février :

- recherche de bénévoles pour la tenue des stands, le tractage, l'affichage, etc. **JULIEN**
- commande de billets d'entrée (pour *La Légende de Yakouba*) **IVAN** et **FANNY**
- montage vidéo pour la Flashmob **POM**

vendredi 23 janvier :

Réunion pour voir où on en est et ce qu'il reste à faire avant le festi **TOUS**

mi-fin janvier :

- publication du projet sur des sites de financements participatifs (type Ulule ou autres) **STEPHANIE**
- envoi des supports de com à l'imprimeur **STEPHANIE**
- recherche de sponsors et mécénats **JEAN-BEU** (et **STEPHANIE ?**)

début – mi janvier :

- réalisation des supports de com papier (affiches, flyers) *J'ai écrit à Emilie pour lui demander si ça l'intéressait de s'en charger, ses tarifs, dispos, etc mais pas de nouvelles. Ivan et Fanny connaissent des gens qui pourraient éventuellement s'en charger.* **IVAN** et **FANNY**
- réalisation de la musique de la Flashmob **JEAN-BEU** et **POM**
- réalisation de la chorégraphie de la Flashmob **FATIMA**
- envoi du dossier de subvention pour le pour le VHBC **GILDAS, FATIMA** et **STEPHANIE**

fin décembre - début janvier :

- prise de contacts avec les partenaires associatifs (APE, Espace jeunes, Les Menhirs, etc.) **JEAN-BEU** et **STEPHANIE**

- bouclage de la programmation **STEPHANIE**
- contacter autre presse écrite (mensuels et bimestriels/trimestriels) **POM** et **STEPHANIE**
- finalisation du dossier de presse **STEPHANIE**

début – mi décembre :

- contacter le magazine *Nous, Vous, Ille* pour leur agenda culturel et pourquoi pas pour avoir un article. **STEPHANIE**
- début de la communication sur site internet ABBP **STEPHANIE**
- voir pour location/prêt de barnums pour stands à l'extérieur en cas de pluie **STEPHANIE**

4 décembre :

- réunion pour se décider sur le nom du festi, se répartir les rôles et réfléchir à la programmation du samedi 28 après-midi **IVAN, FANNY** et **STEPHANIE**

27 novembre :

- rencontre avec Mr Relexans, vice-président, chargé de la culture, de la communauté de communes des Vallons de Haute-Bretagne **JEAN-BEU** et **STEPHANIE**

20 novembre :

- réponse de la médiathèque le Chorus pour l'achat d'*Akiko* (et *La Note Magique*)

mi – novembre :

- rédaction du dossier de presse et d'un communiqué de presse **STEPHANIE**
- envoi du dossier de subvention pour le CG 35 et la région Bretagne ~~**GILDAS, FATIMA**~~ et **STEPHANIE**

7 novembre :

- réunion pour faire de nouvelles propositions de noms pour le festi, valider la programmation et le budget, définir les missions de chacun. **FATIMA, JEAN-BEU, POM, PHILIPPE, MARIE-CLAIRE** et **FANNY**

Octobre :

- rédaction et remplissage du dossier de subvention pour le VHBC, CG 35 et la région Bretagne

GILDAS, FATIMA et STEPHANIE

- prise de RDV avec élu à la culture de la VHBC

STEPHANIE

Septembre :

- Démarchage des lieux d'accueil des spectacles et définition des jours, horaires et lieux des représentations

STEPHANIE

- réfléchir aux différents partenaires associatifs et au budget prévisionnel

FANNY et STEPHANIE